

## **Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 09.02.2023 prerokovalo a

**berie na vedomie**

Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov.

# Mestský úrad Sered'

---

Materiál č. 6

na prerokovanie MsZ dňa 09.02.2023

Názov materiálu:

**Informatívna správa o príprave a realizácii projektov.**

**Materiál obsahuje:**

Návrh na uznesenie

Informatívna správa

Predkladá: Ing. Branislav Bíro, projektový manažér

Spracoval: Ing. Branislav Bíro, projektový manažér

# Informatívna správa o príprave a realizácii projektov k MsZ 09.02.2023

## 1) MONITOROVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĐ

	Pracovný názov projektu	Výzva	Hlavný zdroj financovania	Informácie o projekte	Predpokladaný rozpočet pred VO v €	Rozpočet po VO v €	Celkové náklady v €	Aktuálne informácie a najbližšie aktivity	Časový rámec projektu	Poznámka
1.	Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Komenského "A" v Sereďi	Výzva OPKZP-PO4-SC431-2015-6	Európska únia	Cieľom je zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy, výška schv.NFP 264 075,48 eur, opr.výdavky 277 974,19 eur, 5% spolufinancovanie 13 898,71 eur, výška neopr.výd. resp. spolufinancovania 96 706,66 eur	374 680,84	287 775,37 stavebné práce	303 377,95	Monitorovacia správa projektu - zaslanie 01/2023	Ukončenie stavebných prác v roku 2018, monitorovacia fáza projektu	Monitorovacie obdobie
2.	Rozšírenie triedeného zberu v meste Sereď	Výzva OPKZP-PO1-SC111-2016-10	Európska únia	Cieľom projektu je zvýšenie kapacity na separovaný zber biologicky rozložiteľného odpadu, výška schv. NFP 368 903,66 eur, celkové OV 388 319,64 eur, spolufinancovanie 19 415,98 eur	388 319,64	363 699,60	363 699,60 BRO technika, 8 892,00 PM, 420,00 publicita, spolu 373 011,60 eur	7. Príprava Následnej monitorovacej správy - termín do 20.7.2023	Ukončenie nákupu techniky v roku 2018, monitorovacia fáza projektu	Monitorovacie obdobie
3.	Vybudovanie novej verejnej prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily v meste Sereď	Výzva na poskytnutie dotácie na podporu budovania verejnej prístupných elektrických nabíjajúcich staníc KOD: 18409/2019-4210-36886	Ministerstvo hospodárstva SR	Projekt zameraný na vybudovanie novej verejnej prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily v meste Sereď, lokalita umiestnenia nabíjacej stanice - parkovisko na Námestí slobody, spolufinancovanie 3 867,59 eur s DPH	8 867,56			Monitorovacia správa o využívaní nabíjacej stanice - zaslanie 01/2023	Elektronabíjacia stanica pre elektromobily je plne funkčná od termínu 09/2020	Monitorovacie obdobie
4.	Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby	Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny	Európska únia	Projekt zvýši dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov, zároveň podporí ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunitu, zníži sa dopyt po inštitucionálnej starostlivosti	Refundácia nákladov mesta Sereď za výkon opatrovateľskej služby v domácnostiach klientov pre 23 opatrovateľiek	Refundácia nákladov na 1 opatrovateľku vo výške 507,00 eur/mesačne	Celkové refundované náklady na opatrovateľky v rámci projektu 292 364,00 eur	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 10 rokov od ukončenia aktivít projektu do 31.07.2028	Projekt bol ukončený	Monitorovacie obdobie
5.	Modernizácia interiérového vybavenia kina Nova II (výmena sedačiek dokončenie)	Výzva Audiovizuálny fond SR 2016	Audiovizuálny fond	Projekt podporený AVF sumou 16 500,00 eur	34 674,00	16 674 eur spolufinancovanie	33 174 eur investičná časť, a 1 500,00 eur bežné výdavky	Realizácia a zúčtovanie projektu ukončené, začiatok monitorovania výsledkov projektu	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov	Monitorovacie obdobie
6.	Modernizácia vybavenia kina NOVA III	Výzva Audiovizuálny fond SR 2019	Audiovizuálny fond	Projekt revitalizácie kino techniky, ktorý zlepši ekonomické, ekologické, výkonné a estetické časti prevádzky. Výmena svetelnej časti za bezdrôžbovú laserovú s 30 000 hodín životnosti (vs 500 hodín aktuálnej lampovej) a výmena plátna z dôvodu zachovania 3D projekcií	69 000,00	68 880,00	68 880,00	Realizácia a zúčtovanie projektu ukončené, začiatok monitorovania výsledkov projektu	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov	Monitorovacie obdobie
7.	Modernizácia vybavenia kina NOVA III – propagácia a marketing	Výzva Audiovizuálny fond SR 2019	Audiovizuálny fond	Projekt na propagáciu a marketing kina NOVA, osadenie displejov s programom a ponukami a modernizácia loga a brandingmu kina	3 536,00	3 640,00	3 640,00	Realizácia a zúčtovanie projektu ukončené, začiatok monitorovania výsledkov projektu	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov	Monitorovacie obdobie
8.	Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Sereďi	Výzva OPKZP-PO4-SC431-2017-19	Európska únia	Zníženie energetickej náročnosti hlavnej budovy Mestského úradu v Sereďi (nová časť+zasadacia miestnosť), celkové OV 416 227,42 eur, požadovaná výška NFP 395 416,05 eur, spolufinancovanie 20 811,37 eur.	438 535,86	357 561,74 stavebné práce	Náklady spolu na stavebné práce 359 494,22 eur s DPH, z toho ERDF 285 294,46 eur, SR 33 564,05 eur, VZ 5% 16 782,03 eur, VZ NV 23 853,68 eur	Monitorovacia správa projektu - zaslanie 01/2023	Stavebné práce na projekte boli ukončené v termíne 10/2019	Monitorovacie obdobie
9.	Podpora opatrovateľskej služby v meste Sereď	Výzva s kódom: OP EZ DOP 2018/4.2.1/01	Európska únia	OP Ľudské zdroje, Prioritná os: 4 Sociálne začlenenie, Investičná priorita 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu, Špecifický cieľ: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť	Zmluva o NFP 489 060,00		Celková refundácia nákladov na mzdy opatrovateľiek za dobu trvania projektu (január 2019 – február 2021) je vo výške 474 557,92 €	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 10 rokov od ukončenia aktivít projektu do 28.2.2031	Projekt bol ukončený	Monitorovacie obdobie
10.	Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Sereďi	Výzva IROP-PO4-SC431-2017-16	Európska únia	Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciu urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ak aj zavádzaním systémových prvkov znížovania znečistenia ovzdušia a hluku.	251 902,44	195 748,90	Celkové náklady na projekt 251 902,44 eur, žiadnosť o NFP 239 307,32 eur, spolufinancovanie 12 595,12 eur	Záverečná monitorovacia správa projektu - zaslanie 01/2023	Projekt ukončený	Monitorovacie obdobie
11.	Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu novej cyklistickej komunikácie v meste Sereď	Výzva A na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na účel podľa §3 písm. a) zákona	Ministerstvo dopravy SR	Projekt zameraný na vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie novej cyklotrasy od mostu cez rieku Váh po železničný most v meste Sereď, celkové náklady 31 216,00 eur, spolufinancovanie 1 560,80 eur s DPH	31 216,00			Využitovanie poskytnutej dotácie v rámci projektu - zaslanie 01/2023	Predpoklad ukončenia projektu v roku 2022	Prebieha proces stavebného povolenia
12.	Zariadenie a vybavenie odborných učební	Výzva IROP-PO2-SC 222-PZ-2016-2	Európska únia	Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižnic, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, Ža NFP 64 645,09 eur, spolufinancovanie 3 402,37 eur	68 047,46		Schválenie rozhodnutia o poskytnutí NFP vo výške 63 437,95 EUR	Príprava dokumentácie k NMS - termín do 20.7.2023	Projekt ukončený	Zverenie majetku do správy ZŠ J. A. Komenského od 01.12.2022
13.	Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Dionýza Štúra A v Sereďi	OPKZP-PO4-SC431-2015-6	Európska únia	Cieľom projektu má byť zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Dionýza Štúra A v Sereďi	810 890,03	542 735,84		Schválená Záverečná monitorovacia správa projektu - zaslanie 11/2022	Projekt ukončený	SO Fotovoltaika - čakáme na povolenie o pripojení od Západoslovenská distribučná a.s.
14.	Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sereď	OP Kvalita životného prostredia, SC 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území	Európska únia	Názov projektu: Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sereď, kód projektu: NFP310040X184, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2018-39, predpokladané celkové náklady na projekt 28 573,33 eur, spolufinancovanie 1 428,67 eur	28 573,33	15 480,00		NMS € 3 príprava dokumentácie - termín do 27.3.2023	Projekt ukončený	Monitorovací termín: Poradové číslo: 3 Termín monitorovania: 25.2.2023 Najneskorší dátum predloženia: 27.3.2023 Typ monitorovacej správy: Následná
15.	Výmena športového povrchu vrátane podkladných vrstiev na atletickej dráhe ZŠ Fándlyho v Sereďi	Výzva Fondu na podporu rozvoja športu	Fond na podporu rozvoja športu FNPRŠ a mesto Sereď	Cieľom projektu je výmena exis. športového povrchu (za tartan) a rekonštrukcia ihrisk pre atletické športy na existujúcej športovej ploche ZŠ J.Fándlyho v Sereďi	239 880,94	155 826,96		Príprava dokumentácie na zriadenia vecného bremena	Projekt bol ukončený	Monitorovanie projektu a udržateľnosť projektu 10 rokov od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia t.j. od 19.11.2021

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

16.	Poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Sereď	Výzva s kódom: OP LZ DOP 2021/8.1.1/01	Európska únia	OP Ľudské zdroje, Prioritná os: 8 REACT-EU, Špecifický cieľ: 8.1.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva, Oblasť intervencie: 112 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu.	Zmluva o NFP 408 000,00			Mesto Sereď mesačne podáva žiadosti o platby. Celkové refundované FP k 25.1.2023 v sume 149 177,92 eur.	Termín realizácie projektu 12/2021 – 11/2023	Prebieha realizácia projektu, v rámci projektu sú mestu postupne refundované náklady - doteraz za 9 mesiacov 12/2021 - 8/2022
17.	Rozšírenie Materskej školy B D.Štúra v Sereďi	Výzva IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1	Európska únia	Výzva na výstavbu, rozširovanie, stavebno-tech. úpravy budov a areálov, materiál.-tech.vybavenia a zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl, požadovaná výška NFP 345 083,94 eur	345 083,94	292 187,05 stavebné práce	247 058,50 O.V. stavebné práce, 4 600,00 S.D., 27 865,90 zariaden.kuch., 17 124,90 MT vyb., 18,00 plagát, spolu 296 667,30 eur	Príprava vyhlásenia opakovaného VO č.4	Predpoklad ukončenia hlavných aktivít projektu v roku 2022	Opakované VO na zariadenie kuchyne, nábytku a vybavenie nebolo úspešné. Príprava žiadosti o zmenu predmetov vo VO. Reundované FP 256 172,80 eur.
18.	Riešenie regenerácie sídliskového vnútrobloku Dionýza Štúra II. v Sereďi	Výzva s kódom IROP-PO4-SC431-2021-65	Európska únia	Cieľom projektu bude regenerácia sídliskového vnútrobloku D.Štúra II. Projekt bude pozostávať zo stavebných objektov:SO 101.1 Prestavba porastov drevin - vnútroblok,SO 201 Výmena vonkajšieho osvetlenia,SO 301.1 Stavebná úprava komunikačnej siete vo vnútrobloku a SO 401.1 Prvky úrbáneho designu.	642 060,47			Prebieha proces verejného obstarávania	Predpoklad začiatku realizácie projektu v roku 2023	
19.	Modernizácia vybavenia kina NOVA IV – propagácia a marketing	Výzva 4/2023 Audiovizuálny fond SR 2023	Audiovizuálny fond	Projekt na propagáciu a marketing kina NOVA, osadenie svetelnej informačnej markizy nad vstup kina a rekonštrukcia plôch na plagáty na budove	7 000,00			Príprava projektovej dokumentácie, rozpočtov a žiadosti	Podanie žiadosti na jar 2023.	V roku 2023 bola vyhlásená výzva
20.	Skvalitnenie interiérového vybavenia Mestskej knižnice v Sereďi	Fond na podporu umenia Výzva č. 9/2023	Fond na podporu umenia	Projekt zameraný na modernizáciu interiéru knižnice pre návštevníkov, návazný na predchádzajúci projekt modernizácie knižnice z EÚ fin.zdrojov.Projekt zameraný na nákup ostat. nábytku (kreslá, stoličky, vešiaky, vybavenie detskej čítárne a pod.)	30 000,00			Príprava projektovej dokumentácie, rozpočtov a žiadosti	Podanie žiadosti na august/september 2023	Návazný projekt na EÚ dotáciu na vybavenie knižnice. Spoluфинанcovanie 20%.
21.	Modernizácia vybavenia divadelnej sály Domu kultúry v Sereďi	Výzva Ministerstvo kultúry august 2021	Európska únia	Projekt na modernizáciu vybavenia kultúrnych inštitúcií (Aktuálne príprava projektu, zisťovanie oprávnených výdavkov) – výmena sedačiek, hygienické zariadenia, klimatizácia.	199 996,99			ŽoNFP je v stave odborného hodnotenia	Predpoklad začiatku realizácie projektu v roku 2023	
22.	Modernizácia vybavenia Mestskej knižnice v Sereďi	Výzva Ministerstvo kultúry august 2021	Európska únia	Projekt na modernizáciu vybavenia kultúrnych inštitúcií (Aktuálne príprava projektu, zisťovanie oprávnených výdavkov) – hygienické zariadenia, nábytok a výpočtová technika, bezbariérový prístup, klimatizácia	198 105,84			Podpis zmluvy o NFP - termín 11/2022	Predpoklad začiatku realizácie projektu v roku 2023	Príprava dokumentácie pre proces verejného obstarávania
23.	Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Garbiarska ul. v Sereďi	IROP-PO7-SC73-2021-87	Európska únia	Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciu urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znížovania znečistenia ovzdušia a hluku.	679 606,68			Podpis zmluvy o NFP 11/2022 v sume 645 626,35 eur, spolufinancovanie projektu 33 980,33 eur	Predpoklad začiatku realizácie projektu v roku 2023	Príprava dokumentácie pre proces verejného obstarávania
24.	Zvýšenie kapacít ZŠ Juraja Fándlyho v Sereďi	07102-20-V02 MŠVVŠ SR	Európska únia	Cieľ projektu: rozšírenie kapacity ZŠ rekonštrukciou a adaptáciou školských bytov na 2 triedy, zníženie energetickej náročnosti pomocou fotovoltiky a výmena čerpadel k bazénu.	266 250,71			Príprava projektovej žiadosti o NFP	Predpoklad realizácie projektu v roku 2023 - 2025	Max. výška poskytnutých prostriedkov mech.: 13 750,- EUR na 1 novovytvorenú kapacitu (na 1 žiaka) cca 50 miest – cca 687 000 €, podporené 100% OV.
25.	Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Legionárska ul. v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciu urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znížovania znečistenia ovzdušia a hluku.	Odhadované náklady na realizáciu projektu 500 000,00 eur			Výzva nebola vyhlásená		Vypracovaná projektová dokumentácia a vydané ohlásenie stavebných úprav
26.	Pomocný vychovávateľ v MŠ Komenského	Pomocný vychovávateľ v MŠ - MŠVVŠ SR	Plán obnovy - EÚ zdroje	Cieľom projektu je prostredníctvom zamestnania pomocného vychovávateľa ako nepedagogického zamestnanca na pomoc pri poskytovaní povinného predprárodného vzdelávania deťom so zdravotným znevýhodnením a/alebo deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.	17 436,00			Projekt je v realizácii	Predpoklad ukončenia 31.08.2023	
27.	Energeticky efektívnejšia a zelenšia ZŠ J.A.Komenského v Sereďi	Program Slovensko: eurofondový investičný plán na roky 2021-2027	Program Slovensko: CP 2: Zelenšia, nízkouhlíková Európa - EÚ Zdroje	Cieľom projektu bude podpora energetickej efektívnosti budovy B, znížovanie emisií skleníkových plynov, využitie energie z obnoviteľných zdrojov. Podpora investície na adaptáciu na zmenu klímy, prístupu k vode na posilnenie ochrany prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry.	Podľa rozsahu projektovej dokumentácie			Príprava projektovej dokumentácie	Predpoklad realizácie projektu od 2023	
28.	Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry v Sereďi - stará časť	Plán obnovy a odolnosti SR - Výzva č. 1 02102-29-V01	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov (zníženie EN min.30%, min. OP 240 000,00 eur s DPH)	podľa projektovej dokumentácie			Príprava projektovej dokumentácie	Návrh realizácie projektu až po rozhodnutí schválenia/neschválenia ŽoNFP "Modernizácia vybavenia divadelnej sály Domu kultúry v Sereďi" - Výzva MKSR.r.2021	Výzva č. 1 na predkladanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov
29.	Zníženie energetickej náročnosti starej časti budovy stavebného úradu MÚ Sereď	Plán obnovy a odolnosti SR - Výzva č. 1 02102-29-V01	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov (zníženie EN min.30%, min. OP 240 000,00 eur s DPH)	podľa projektovej dokumentácie			Príprava projektovej dokumentácie		Výzva č. 1 na predkladanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov

3) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV MESTA SEREĎ, FONDOV, GRANTOV A ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

30.	Koncepčné riešenie inžinierskych sietí kaštieľa v Sereďi	Výzva VUC Trnava	VUC TT a Mesto Sereď	Riešenie inžinierskych sietí kaštieľa v Sereďi, schválený projekt VÚC Trnava v hodnote 13 000,00 eur	predpokladané náklady 21 000,00	11 698,00		12/2022 refundácia nákladov VUC Trnava v sume 10 528,20 eur na realizáciu projektovej dokumentácie v rámci projektu	Projekt bol ukončený	Realizácia projektovej dokumentácie v súlade s potrebami mesta a nového námoucu časti kaštieľa v Sereďi
-----	--	------------------	----------------------	--	---------------------------------	-----------	--	---	----------------------	---

31.	Vybudovanie inžinierskych sietí kaštieľa v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Vybudovanie inžinierskych sietí kaštieľa v Sereďi	predpokladané náklady .....			Príprava projektu - ohlásenia a stavebné povolenia		Realizácia projektu v súlade s potrebami mesta a nového nájomcu časti kaštieľa v Sereďi
32.	Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Komenského B v Sereďi	Výzva Environmentálneho fondu na rok 2022	Environmentálny fond	Cieľom projektu má byť zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Komenského B v Sereďi	357 912,34 eur s DPH	255 256,85 eur s DPH		Žiadosť o dotáciu nebola Environmentálnym fondom schválená		Predpoklad podania novej žiadosti na Environmentálny fond v roku 2023
33.	Oprava strechy budovy MŠ Komenského B v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Oprava strechy v havarijnom stave budovy MŠ Komenského B v Sereďi	100 000,00			Príprava dokumentácie pred proces verejného obstarávania		
34.	Obnova športového areálu pri Základnej škole Jana Amosa Komenského v Sereďi	Výzva Fondu na podporu rozvoja športu	Fond na podporu rozvoja športu FNPRŠ a mesto Sereď	Cieľom projektu je výmena exis. športového povrchu (za tartan) a rekonštrukcia ihrísk pre atletické športy na existujúcej športovej ploche ZŠ J.A.Komenského v Sereďi	207 619,64 eur s DPH	139 679,22 eur s DPH	159 510,88 eur s DPH	Zastavenie realizácie stavebných prác z dôvodu klimatických podmienok	Predpoklad ukončenia stavebných prác v roku 2023	
35.	Fotovoltaická elektrárňa MsÚ Sereď a MsP Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Vybudovanie zdrojov el. energie zo solárnych panelov na strechách novej budovy MsÚ a MSP.	81 000 eur s DPH	79 093,20 s S DPH		Práce na projekte ukončené v 8/2022 na MsÚ aj na MsP	Projekt bol ukončený	Čakáme na "distribučnú" kým nám prídu vymeniť (prenastaviť) elektromer na odovzdávanie do siete - potom to prepnú na plný výkon
36.	Vybudovanie nového tenisového areálu v objekte býv. záhradníctva	Výzva Fondu na podporu rozvoja športu	Fond na podporu rozvoja športu	Vybudovanie tenisového areálu bude financované zo zdrojov mesta Sereď a Tenisového klubu Sereď	950 000,00			Vydané právoplatné územné a stavebné povolenie		Vyhlásená výzva FNPS v roku 2022
37.	Rekonštrukcia futbalového štadióna v Sereďi	Úrad vlády SR	Zdroje financovania SFZ, ÚV SR a mesto Sereď	Cieľ projektu: vybudovanie a modernizácia štadióna spĺňajúceho kritéria na 1.-3.ligu. Zdroje financovania stavebných prác: Úrad vlády SR 2.000.000 €	2 000 000,00			Podrobné informácie o projekte poskytne konateľ spoločnosti SMS s.r.o.		
38.	Rekonštrukcia objektu na sociálne bývanie na Trnavskej ulici v Sereďi	Výzva nie je vyhlásená	Európska únia	Rekonštrukciou objektu sociálnych bytov zmeniť účel použitia na útluk alebo iného krátkodobého sociálneho bývania	252 597,26			Vydané právoplatné stavebné povolenie		Výzva nebola vyhlásená. Mesto hľadá iné externé fin. zdroje na realizáciu projektu.
39.	Pristrešky na bicykle ZŠ KOM a CZŠ	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	MDaV SR a mesto Sereď	Vybudovanie kapacitného odstavného zariadenia – pristrešku pre bicykle v areáli Základnej školy J.A.Komenského a Cirkevnej základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Sereďi.	33 618,31			Schválená dotácia 30.000 €. Zmluva o poskytnutí dotácie nebola mestu zo strany MDaVSR zaslaná.	Predpoklad realizácie projektu v roku 2023	Aktuálne sa finalizuje proces preradenia vyčlenených FP zo SR na čerpania KV v roku 2023.
40.	MŠ Komenského - Školský dvor, ktorý učí environmentálne	E1: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osвета	Environmentálny fond	Vybudovanie vonkajšej učebne zameranej na environmentálnu výchovu, dotácia vo výške 19 92€, spolufinancovanie 1 050€.	20 976,00			Dotácia bola schválená, kontrola procesu VO	Predpoklad realizácie projektu v roku 2023	Podpis dodatku k zmluve s možnosťou použitia fin. prostriedkov do 06/2023

#### 4) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV MESTA SEREĎ, SÚKROMNÝCH GRANTOV, NADACÍ A ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

41.	Obnova zvislého dopravného značenia v meste Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Obnova zvislého dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Sereď	17 000 eur bez DPH	18 291,30 eur s DPH		Projekt je v realizácii	Realizácia projektu v roku 2023	
42.	Obnova vodorovného dopravného značenia v meste Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Obnova vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Sereď	17 000 eur bez DPH	20 130,00 eur s DPH		Projekt je v realizácii	Realizácia projektu v roku 2023	
43.	Bežné opravy miestnych komunikácií v meste Sereď	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Opravy na miestnych komunikáciách v meste Sereď	90 000,00	84 375,35 eur s DPH		Projekt je v realizácii	Realizácia projektu v roku 2023	
44.	Vybudovanie chodníka na Trnavskej ul.	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Vybudovanie nového chodníka na ulici Trnavská v Sereďi	42 000,00			Prebieha proces stavebného povolenia a príprava vysporiadanie pozemkov	Predpoklad realizácie projektu v roku 2023	
45.	Vybudovanie spevnenej plochy na parkovanie Železničná ul.	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sereď	Vybudovanie novej spevnenej plochy na Železničnej ulici v Sereďi	58 000,00			Podaná žiadosť na stavebné povolenie	Predpoklad realizácie projektu v roku 2023	
46.	Zníženie energetickej náročnosti bytového domu Čepenská 4305	ŠFRB	ŠFRB a mesto Sereď	Zateplenie obvodového plášťa, strechy, výmena okien, rozvodov vody, plynu, kanalizácie	436 636,00	433 438,39 eur s DPH		Stavebné práce ukončené, bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie	Projekt bol ukončený	

