



# Mesto Sered'

Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sered'

Materiál č.6 na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva

## Informatívna správa o príprave projektov k 09.11.2010

### D) PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SERED'

	Pracovný názov projektu	Aktuálny stav výziev z operačných programov a iných	Aktuálny stav prípravy projektov	Rozpracovanie projektu	Dokončené projekty	Projekty pred podaním a podané	Úspešné projekty, poznámky
1.	Komplexná rekonštrukcia Mestskej polikliniky s.r.o. Sered'	Výzva nie je vyhlásená	Dokončená projektová dokumentácia na zateplenie, výmenu okien, rekonštrukcie kotelne a skeletu budovy v objeme cca 1 394 145,- €. Dodávateľ PD Ing. Ralbovský - náklady mesta 16 597,- €	Projekt nebude financovaný zo zdrojov mesta		Projekt v celkovej sume 2 770 000,- eur bol neschválený, oznámenie 8.9.2010 z Ministerstva zdravotníctva SR	Rozdelenie výdavkov v projekte: stavebná časť 1 362 191,83 eur a zdravotnícka technika 1 414 808, 17 eur
2.	Vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby (NOVÉ ZARIADENIE)	Výzva nie je vyhlásená	Dokončená štúdia, prerokovaná v soc.-zdrav. komisii, odporučený variant pre 22 ľudí, náklad 863 042,- €. Pozostavené vypracovanie PD vzhľadom k požiadavke na min. 50 miest v zariadení na podporu z EÚ a neznámy prevádzkovateľ. Náklady mesta na štúdiu Ing. Štefanec 2 173,- € + rozpracovaná PD, 4 077,-€	Rokovania o prevádzke zariadenia s podnikateľským subjektom WESPA, zatiaľ neprejavil záujem z dôvodu legislatívy ktorá nepodporuje privát. prevádz.		Súvisí s projektom 24. Domov dôchodcov Senior (NOVÉ ZARIADENIE)	Objekt Lekáreň, Mestská poliklinika Sered' s.r.o.
3.	Revitalizácia zámockého parku a amfiteátra	Výzva nie je vyhlásená	Dokončené územné rozhodnutie, dokončené stavebné povolenie, I. etapa 398 327,- €, celkovo náklady 1 327 757,- €	Na základe odvolania Rímskokatolíckej cirkvi-Bratislava-Trnav. arcidiecézy proti rozsudku Okresného súdu Galanta zo dňa 31.1.2010 aktivity na čerpanie eurofondov boli zastavené	Prerušený projekt	Stále nie je vytýčený nový termín na súd. konanie, v mesiaci máj 2010 bola podaná žiadosť mesta o urých. vyt. termínu procesu. Vyjadrenie cirkvi k súdному konaniu- vid'. Príř. - list	Na základe upozornenia Envirofonda nebude možné v roku 2009 čerpať žiadne fin. prostriedky pre obec nad 2000 obyvateľov, upozorn. platí do odvolania, info list 4.1.2010
4.	Vybudovanie chodníka do Horného Čepeňa	Výzva nie je vyhlásená	Vydané stavebné povolenie, spracovaný projekt verejného osvetlenia a prekládka telekom. vedení, MsZ schválená kúpa pozemkov od vlastníkov, vyhlásená výzva na podávanie ponúk pre potencionálnych dodávateľov 17.8.2009, následne bude vyhlásená elektronická aukcia. Celková výška investície 213 000, €		Dokončený projekt	Stavba je skolaudovaná a je vo využívaní	
5.	Rekonštrukcia a revitalizácia Námestia slobody Sered'	Výzva OP MVaRR ROP-4.1a-2009/01	Príprava projektovej dokumentácie - potreba minimálne štyroch aktivít v projekte. Odhadovaná výška investície 1 332 436,01- €	Rozpracovaný projekt		Na základe užšieho vyhodnotenia V.O. postúpilo do ďalšieho kola súťaže o realizáciu 5 spoločností, dňa 4.11.2010 bude otváranie ponúk na MÚ v Seredi	Dňa 10.5.2010 uzavretá zmluva medzi Min. výstav. a reg.rozvoja a mestom o realizácii a financovaní projektu cez eurofondy
6.	Komplexná rekonštrukcia chodníkov a komunikácií	Výzva nie je vyhlásená	V roku 2010 sa pripravujú opravy MK Komenského, Podzámska, Pribinova, Dolnostredská, Jesenského, Rovná, Vysoká, Priečna, chodníky na Jesenského a Hviezdoslavovej. Predpokladaná výška investície 266 000,- €	Rozpracovaný projekt		Termín ukončenia realizácie projektu 31.10.2010	
7.	Komplexné riešenie križovatky pri OD Lidl a Svetelná križovatka	Výzva nie je vyhlásená	Spracovaná PD svetelnej križovatky, prebieha vyjadrovanie sa k tejto PD, náklady na PD sú 1 166,22-€	Lidl podporí po rokovaní finančne svoju časť od parkoviska aj dynamicky riadení svetelnú križovatku. Spolupráca pri projekte s fa. HIT Sered'		Križovatka OD Lidl vydané stavebné povolenie. Svetelná križovatka- doplnené podklady do konania, očakávame vydanie povolenia	Predpokladaný termín realizácie projektu aspoň jednej križovatky bude v roku 2011 - zaradené do plánu 2011
8.	Komplexná rekonštrukcia budovy kina Nova	Výzva nie je vyhlásená	Spracovaná PD. Ďalší postup ovplyvnia podmienky v príslušnej výzve.	Rozpracovaný projekt			
9.	Kanalizácia Horný Čepeň, Kasárenská, Dolnostredská	Výzva nie je vyhlásená	V kompetencii Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., projekčná príprava, v spolupráci s Mestom Sered', podaný návrh na územné rozhodnutie pre Horný Čepeň.	Rozpracovaný projekt		Kanalizácia Dolnostredská ul. - prebieha realizácia, ZSVS a.s pripravuje projekt na H.Čepeň a Kasárenskú ul. + Nový Majer	
10.	Vybudovať sociálno-zdravotno-hospicovú službu na území mesta Sered'	Výzva nie je vyhlásená		Rozpracovaný projekt		Súvisí s projektom 24. Domov dôchodcov Senior (NOVÉ ZARIADENIE)	



11.	<b>Komplexná rekonštrukcia mestského štadióna</b>	Výzva nie je vyhlásená	Výmena trávnikov hlav. plochy na základe uznesenia zo dňa 2.6.2009, spracovaná štúdia	Rozpracovaný projekt			
12.	<b>Komplexné vybudovanie Relaxačno-oddychovej zóny – skanzen bývalé ženíjné kasárne</b>	Výzva nie je vyhlásená	MO po druhý krát vyhlásilo ponuku na odkúpenie areálu býv.ženij. kasárni v sume 37 mil.SKK, nová ponuka MO pre odkúpenie objektu mestom Sereď je na sumu cca 650 000,-€				Ministerstvo obrany SR listom zo dňa 14.10.2010 zaslalo mestu ponuku na bezodplatný prevod majetku "Sklady Váh Sereď" podľa zákona č.172/2004 Z.z.
13.	<b>V spolupráci s dotknutými obcami vybudovať časť veľkého okruhu cyklotrasy Sereď - Kaskády</b>	Výzva nie je vyhlásená	Prebieha príprava na projektovú dokumentáciu prostredníctvom Klastra cest.ruchu, predpokladaný náklad na PD cca. 36 500,-€ , asfalt.chodník je vybudovaný od mosta cez Váh až po hranicu katastra D.Streda, prebieha staveb.konanie a vyjadrovanie na OÚ ŽP k real.nového asfalt.chodníka od mosta cez Váh po H.Čepeť (hrisko)	Rozpracovaný projekt		Stret. členov klastra 24.6.2010, úloha: vyprac. novej PD, vyprac. PD p.Mojžiška bola posúd. ako nedost. k vydaniu povolenia, nové stret. do konca r.2010	Cieľom projektu je vybud. cyklotrasy a spoločná dohoda o spolufinancovaní projektu s obcami: D.Streda, Váhovce, Kajal, Šoporňa, Šintava, Galanta
14.	<b>Vybudovanie biostanice na spracovanie bioodpadov za účelom získavania bioenergie</b>	Výzva nie je vyhlásená	Schválenie Zmluvy o spolupráci zo Stavimexom BA 21.4.2009, podpísaná zmluva so Stavimexom	Rozpracovaný projekt		Spoločnosť Stavimex nevyužije zdroje EÚ+ŠR, projekt bude financovaný cez vlastné zdroje	Verejn. prerokovanie správy o hod. navrh.činn. 6.10.2010, neboli vznesené žiadne pripomienky, v súč.prebieha proces posudz. činn. na život prost.(EIA), bola vyprac. Správa o hodnot.navrh.činn.
15.	<b>Zabezpečiť realizáciu geovrtu za účelom získania termálnej vody</b>	Výzva nie je vyhlásená	Vybraný dodávateľ spoločnosť Slovegeoterm Bratislava , dokončená geologická úloha, EIA,technický projekt vrtu, prieskumné územie a využiteľnosť geoenergie. Spracovaná projektová dokumentácia na základe súhlasu MsZ z 2.9.2008 . Schválený prenájom pozemku pri Váhu pre MSBP na rokovani MsZ 21.4.2009	Rozpracovaný projekt-rokovanie o financovaní a ponuka na riešenie tepelného hospodárstva mesta firmou Rozvojová spoločnosť, ponuka spoločnosti prerokovaná v komisiách		<b>Vrtné práce pokračujú podľa harmonogramu, celková hĺbka vrtu je už cca 1200 m</b>	Na pracovnom stretnutí 22.7.2009 sa dohodlo o vypustení správy EIA, zámer bude riešený na verejnom rokovaní s občanmi mesta 26.8.2009, www.sereď.sk
16.	<b>Preveriť možnosti a podmienky vybudovania bezplatnej internetovej siete pre občanov mesta a konkurenčnej ponuky na šírenie Digi TV, internet, telefón</b>	Výzva nie je vyhlásená					
17.	<b>Zateplenie Základnej školy J.A.Komenského Sereď</b>	Výzva vyhlásená z OP ROP-1.1-2008/01	Vydané územné aj stavebné povolenie. Vybraný verejný obstarávateľ. Príprava na verejn. obstarávanie prác. Vyhodnotenie VO 1.6.2009. Celková výška investície je cca 1 000 mil. €	Rozpracovaný projekt		<b>Projekt bol kompletne prefinancovaný cez eurofondy, štátny rozpočet a zdroje mesta</b>	Dňa 15.03.2010 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie povoľujúce užívať stavbu
18.	<b>Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ - Fándlyho, Sereď</b>	Výzva vyhlásená z OP ROP-1.1-2009/01	Vydané územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Prepracovaný projekt. Do oprávnených nákladov nebol zahrnutý bazén. Pôvodne podaný projekt 21.7.2008 na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja.	Rozpracovaný projekt		<b>Mesto zaslalo v termíne 09/2010 na MPŽPaRR SR Žiadosť o platbu č.1, príprava na ZoP č.2</b>	Dňa 1.6.2010 bola mestom odovzdaná stavba a stavebníkom prevzaté stavenisko na realizáciu projektu
19.	<b>Príprava obytného súboru Dolnomajerská</b>	Výzva nie je vyhlásená	Vydané územné rozhodnutie, vydané stavebné povolenie		Dokončený projekt	Projekt podaný na ŠFRB 15.02.08	Projekt úspešný realizovaný od 1.8.2008, projekt dokončený a skolaudovaný 10/2009
20.	<b>Skládka TKO Šintava</b>	Výzva nie je vyhlásená	Platné stavebné povolenie, rozpočet 464 715,-€	Rozpracovaný projekt		Na základe upozornenie Envirofónu nebude možné v roku 2009 čerpať žiadne fin. prostriedky pre obec nad 2000 obyvateľov, upozorn.plati do odvolania, info list 4.1.2010	Projekt bol podaný v roku 2009 v spoločnosti Envirofond
21.	<b>Solárne kolektory - škôlky</b>	Výzva nie je vyhlásená	Projekt na úsporu spotreby energie pri výrobe teplej úžitkovej vody, rozpočet 33 194,-€			Na základe upozornenie Envirofónu nebude možné v roku 2009 čerpať žiadne fin. prostriedky pre obec nad 2000 obyvateľov, upozorn.plati do odvolania, info list 4.1.2010	Projekt bol podaný v roku 2009 v spoločnosti Envirofond
22.	<b>Klasicistický kaštieľ, Sereď</b>	Výzva nie je vyhlásená	Projekt pre financovanie s fondov EÚ je z časti dokončený pre park, projekt za objekt kaštieľ nie je spracovaný	Na základe odvolania Rinskokatol.cirkvi-Bratisl.-Trnav. acidiečzy proti rozsudku Okres.súdu Galanta zo dňa 31.1.2010 aktivity na čerpanie eurofondov boli zastavené	Prerušený projekt	<b>Stále nie je vytyčený nový termín na súd. konanie, v mesiaci máj 2010 bola podaná žiadosť mesta o urých. vyt. termínu procesu.</b>	Na základe upozornenia Envirofónu nebude možné v roku 2009 čerpať žiadne fin. prostriedky pre obec nad 2000 obyvateľov, upozorn.plati do odvolania, info list 4.1.2010
23.	<b>Informačné centrum</b>	Výzva nie je vyhlásená	Platné stavebné povolenie, rozpočet 149 373,-€	Rozpracovaný projekt			

24.	<b>Domov dôchodcov Senior (NOVÉ ZARIADENIE)</b>	Výzva nie je vyhlásená	Spracovaná PD, rozpočet 1 825 665,-€ , budova zatiaľ využívaná špeciálnou školou. Rokovania s budúcim prevádzkovateľom, spracovaný realizačný projekt a zníženie nákladov v zmysle rozsahu benchmarku.	Rozpracovaný projekt		<b>Projekt bol odovzdaný na MVARR dňa 14.5.2010 a doplnený dňa 20.5.2010</b>	<b>Dňa 24.6.2010 dostalo mesto oznámenie z MVARR o neschválení projektu Domov dôchodcov Senior</b>
25.	<b>Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva mesta Sereď</b>	Výzva vyhlásená 14.07.2008 OPŽP-PO4-08-2	Spracovaná PD na stanovištia, do projektu bude zahrnuté rozšírenie vybavenosti infraštruktúry a envirovzdelávania	Rozpracovaný projekt		Zmluva o poskytnutí NFP podpísaná medzi MVARR a Mestom Sereď, dňa 9.3.2009	<b>Dňa 6.10.2010 bola podaná žiadosť č. 7 o refundáciu, je v štádiu administratívnej kontroly. Aktivity projektu budú pokračovať v prvom polroku 2011.</b>
26.	<b>Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia mesta Sereď</b>	Výzva vyhlásená 15.03.2010 KaHR-22VS-1001	<b>Spracovaný audit VO, príprava projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia, odhadované náklady budú cca do 2 000,- eur</b>	Rozpracovaný projekt		<b>Príprava projektu podľa výzvy s kódom KaHR-22VS-1001, plánovaný rozpočet projektu je 236 000,-€</b>	<b>Projekt bol odovzdaný na Slovenskej inovačnej a energ. agentúre, dňa 28.6.2010, predpoklad schvál./nesch. projektu sept./okt. 2010</b>
27.	<b>Separácia odpadov - cesta za lepším životným prostredím, ktorá nepozná hranice</b>	Operačný program INTERREG III A	Projekt je dokončený - osadenie 1100 l, 120 l a 240 l nádob na triedené odpady (papier, plasty, sklo), dotácia na vybudovanie 32 stanovišť na odpady a propagácia triedenia odpadov.		Dokončený projekt		
28.	<b>Riešenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky mesta Sereď</b>	Výzva nie je vyhlásená	Príprava projektovej dokumentácie na odovzdanie, predpokladaná výška investície 562 228,59-€.		Dokončený projekt	Mesto dostalo 18.5.2010 list z MŽP na sťažnosť, kde je uvedené stanovisko o správnosti rozhodnutia výberovej komisie MŽP	<b>Projekt bol podľa výberovej komisie MŽP SR vyhodnotený ako neúspešný, mesto podalo dňa 28.03.2010 sťažnosť proti rozhodnutiu komisie</b>
29.	<b>Ľahká priemyselná výroba - Zelený park Sereď</b>	Výzva vyhlásená 14.07.2008 OPŽP-PO4-08-2	Príprava projektovej dokumentácie na odovzdanie v spolupráci so spoločnosťou Reboď SK a.s., náklady na projektoú dokumentáciu a vypracovanie projektu pre mesto Sereď 0,-€. Odhadovaná celková investícia v sume 6 000 000,-€, finan. spoluúčasť mesta na projekte 300 000,-€		Dokončený projekt	Termín predloženia projektu pre mesto na SARIO bol, 15.2.2010	Nepodanie projektu na Ministerstvo hospodárstva SR z dôvodu neschválenia pokračovania prác na projekte, MsZ dňa 10.2.2010
30.	<b>Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva mesta Sereď - II. fáza</b>	Výzva OPŽP-PO4-10-1	<b>Projekt je zameraný hlavne na vybudovanie 10 ks nových stanovišť pre 30 ks 1100 l nádob na triedenie odpadu a prezentáciu triedenia odpadov pre obyvateľov mesta, celkový rozpočet projektu je 54 596,40 €</b>	Rozpracovaný projekt		<b>Termín odovzdania projektu na MŽP SR je 24.6.2010, príprava na projekte</b>	<b>Doplnenie žiadosti o NFP bolo podané dňa 10.8.2010. Projekt je v stave - Predbežná finančná kontrola vykonaná.</b>
31.	<b>Elektronizácia služieb miest a obcí</b>	<b>Výzva OPIS - 2010/1.2/03 Pozastavená výzva !!!</b>	Firma Stengl Consulting doplnila koncepciu informatizácie mesta Sereď na základe metodiky Ministerstva financií za úasti oddelenia MsÚ. Koncepcia podaná na schválenie. Od 1.8.2008 na autobusovej stanici k dispozícii bezplatná Wifi sieť spoločnosti T mobile a na MÚ Sereď	Rozpracovaný projekt		Vytvorený a odsúhlasený KRIS mesta Sereď, odovzdaný ako súčasť projektu na MF SR sept.2010, vypracovanie žiadosti o NFP a zaslanie na MF SR do 18.10.2010	<b>Koncepcia rozvoja informačných systémov bola schválená Ministerstvom financií SR dňa 8.9.2010</b>

## 2) PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNÉHO KRAJA A ROZPOČTU MESTA SEREĎ

32.	<b>Ihrisko na plážový volejbal ZŠ Fándlyho, Sereď</b>	Výzva nie je vyhlásená	Vydané rozhodnutie o stavebných úpravách, projekt je pripravený na podanie	Rozpracovaný projekt			Projekt bude podaný v prípade vyhlásenia vhodnej výzvy
33.	<b>Knížne hody</b>	Výzva Trnavského samosprávneho kraja na rok 2010	Projekt na podporu aktivít v Meste Sereď v oblasti literatúry, poézie, divadla a pod. prvkov duševného zdravia. Projekt podaný 1/2010, celkové náklady 3 131,-€			<b>TSK na základe Uznesenia Zastupiteľstva TTSK č. 82/2010/05 zo dňa 23.06.2010 pozastavuje poskytovanie dotácií</b>	Výška požadovanej dotácie 2 632,-€
34.	<b>Talent v akcii</b>	Výzva Trnavského samosprávneho kraja na rok 2010	Súťažné kultúrne podujatie pre žiakov ZŠ, projekt podaný 02/2010, celkové náklady 1 260,-€			<b>TSK na základe Uznesenia Zastupiteľstva TTSK č. 82/2010/05 zo dňa 23.06.2010 pozastavuje poskytovanie dotácií</b>	Výška požadovanej dotácie 1 160,-€
35.	<b>Sereď v pohybe</b>	Výzva Trnavského samosprávneho kraja na rok 2010	Projekt na podporu športových aktivít organizovaných mestom Sereď - Kolieskové korčule, floorbalový turnaj, projekt podaný 02/2010, celkové náklady 1 160,-€			<b>TSK na základe Uznesenia Zastupiteľstva TTSK č. 82/2010/05 zo dňa 23.06.2010 pozastavuje poskytovanie dotácií</b>	Výška požadovanej dotácie 660,-€
36.	<b>Povedz drogám nie</b>	Výzva Trnavského samosprávneho kraja na rok 2010	Projekt na podporu prevencie drogových závislostí pre žiakov II.st. ZŠ, projekt bude podaný 04/2010, celkové náklady 1 600,-€			<b>TSK na základe Uznesenia Zastupiteľstva TTSK č. 82/2010/05 zo dňa 23.06.2010 pozastavuje poskytovanie dotácií</b>	Výška požadovanej dotácie 1 400,-€
37.	<b>Škôlkárska olympiáda</b>	Výzva Trnavského samosprávneho kraja na rok 2010	Projekt na podporu športových aktivít detí predškolského veku. Projekt bude podaný 05/2010. Predpokladané celkové náklady 1 300,-€			<b>TSK na základe Uznesenia Zastupiteľstva TTSK č. 82/2010/05 zo dňa 23.06.2010 pozastavuje poskytovanie dotácií</b>	Výška požadovanej dotácie 900,-€



38.	<b>Cyklománia</b>	Výzva Trnavského samosprávneho kraja na rok 2010	Cyklo-turistické podujatie pre občanov všetkých vekových kategórií. Projekt bude podaný 05/2010. Predpokladané celkové náklady 870,-€			<b>TSK na základe Uznesenia Zastupiteľstva TTSK č. 82/2010/05 zo dňa 23.06.2010 pozastavuje poskytovanie dotácií</b>	Výška požadovanej dotácie 570,-€
39.	<b>Rekondičný výlet pre seniorov</b>	Výzva Trnavského samosprávneho kraja na rok 2010	Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov, celkové výdavky 5 600,- €			<b>TSK na základe Uznesenia Zastupiteľstva TTSK č. 82/2010/05 zo dňa 23.06.2010 pozastavuje poskytovanie dotácií</b>	Výška požadovanej dotácie 2 300,-€

### 3) PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV ÚRADU VLÁDY, MINISTERSTIEV SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ROZPOČTU MESTA SEREĎ

40.	<b>Vybudovanie zberného dvora na triedenie odpadov a rozšírenie separovaného zberu odpadov v meste Sereď</b>	Výzva Recyklačného fondu, každoročná	Projekt je dokončený - vybudovanie zberného dvora a jeho technologického vybavenia + osadenie 1100 l nádob na triedené odpady (papier, plasty, sklo), propagácia triedenia odpadov		Dokončený projekt		<b>Blíži sa koniec hodnotiaceho 5 ročného obdobia. Je nutné maximalizovať zhodnotenie druh, surovín hlavne plasty v tomto roku.</b>
41.	<b>Viacúčelové ihrisko s umelou trávou na ZŠ J.Fándlyho</b>	Výzva splnomocnenca vlády SR pre šport	Projekt na podporu športu pre mládež, spoluúčasť mesta Sereď sumou 33 200,- €, dotácia z Úradu Vlády SR 40 000,- €		Dokončený projekt		Projekt bol úspešne realizovaný, ihrisko bolo odovzdané 10.11.2009
42.	<b>Zvýšenie bezpečnosti mesta Sereď rozšírením a rekonštrukciou kamerového systému</b>	Výzva vyhlásená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky	Príprava projektovej dokumentácie v mesiaci október a november 2009, predpokladané celkové náklady na realizáciu diela sú 41 058,- €		Dokončený projekt	Projekt podaný na OÚ Trnava dňa 3.11.2009	Ministerstvom vnútra SR neschválilo projekt z dôvodu nedostatku financií v tejto výzve pre obce a mestá
43.	<b>Ďalší krok k záchrane stredovekého hradu Šintava - prebudovanie kazematu zo 16 stor. na výstavnú sieň</b>	Výzva vyhlásená Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky v roku 2009	Celkový rozpočet projektu je plánovaný na 109 856,- EUR, z toho spolufinancovanie mestom 54 928 eur,-		Dokončený projekt	Projekt podaný na MK SR dňa 10.11.2009	Ministerstvom kultúry SR do 7.6.2010 oficiálne neoznámilo mestu výsledok poskytnutia dotácie za podaný projekt
44.	<b>Rekonštrukcia detských ihrísk na Spádovej ul. v Sereďi</b>	Výzva vyhlásená Ministerstvom pôdohospodárstva SR, podľa výnosu č.2357/2008-100	<b>Celkový rozpočet na projekt je plánovaný vo výške 38 710,- eur, z toho spolufinancovanie mesta bude 10 %</b>		Dokončený projekt	<b>Projekt podaný na MP SR dňa 07.04.2010</b>	Dňa 24.6.2010 dostalo mesto oznámenie z MŽP o neschválení projektu z dôvodu nedostatku financií MP SR

### 4) PROJEKTY FINANCOVANÉ Z INÝCH ZDROJOV A ROZPOČTU MESTA SEREĎ

45.	<b>Europe for citizens programme, Town twinning citizens' meetings, Stretnutie občanov dvoch partnerských miest, Sereď (SK) - Alblasterdam (NL)</b>	Výzva Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, Brussels, Belgium	Spracovaný a odoslaný projekt spolupráce a návštevy delegácie, termín návštevy mesta Alblasterdam 10.6.-13.6.2009		Dokončený projekt	Zaslanie Final report + doplnky, termín 20.11.2009	Pridelená dotácia doručená 15.12.2009 z organizácie EACEA, Brussels bola rozdelená medzi mesto Alblasterdam (NL) a mesto Sereď, termín 02.02.2010
46.	<b>Rodinný futbal - mesto Sereď</b>	Výzva E-ON, člen skupiny, Západoslovenská energetika	Projekt spoločnosti E-ON je zameraný na podporu rodinného futbalu a mládežnícky futbal, celkový rozpočet projektu 5 000,- eur, spoluúčasť mesta 20 %	<b>Rozpracovaný projekt</b>		<b>Písomné vyhodnotenie projektu a zaslanie vyúčtovania poskytovateľovi do 30.10.2010</b>	<b>Schválený projekt</b>
47.	<b>Štúdia prašnosti - mesto Sereď</b>	<b>Enviromentálny fond</b> Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2011	<b>Projekt mesta Sereď je zameraný na realizáciu štúdie prašnosti a negatívom vplyve skládky lúžena na obyvateľstvo a vyvinutí tlaku samosprávy na vládu riešiť staré enviromentálne záťažé novým zákonom</b>	<b>Rozpracovaný projekt</b>		<b>Odozvanie projektu na Enviromentálnom fonde do 29.10.2010, 13,00 hod.</b>	
48.	<b>Efektívna separácia a zhodnocovanie odpadov biologicky rozložiteľných odpadov</b>	<b>Enviromentálny fond</b> Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2012	<b>Projekt mesta Sereď je zameraný na nákup malého technického vozidla a štiepkovača pre zhodnocovanie a zber biologicky rozložiteľného odpadu v meste</b>	<b>Rozpracovaný projekt</b>		<b>Odozvanie projektu na Enviromentálnom fonde do 29.10.2010, 13,00 hod.</b>	
49.	<b>Revitalizácia zámockého parku v Sereďi</b>	<b>Enviromentálny fond</b> Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2013	<b>Projekt mesta Sereď je zameraný na zvýšenie úrovne možnosti trávenia voľného času občanov všetkých vekových kategórií v kultivovanom a kvalitnom prostredí parku v Sereďi</b>	<b>Rozpracovaný projekt</b>		<b>Odozvanie projektu na Enviromentálnom fonde do 29.10.2010, 13,00 hod.</b>	

Poznámka: uvedená forma tabuľky a poradie projektov bolo schválené poslancami na Mestskom zastupiteľstve dňa 11.12.2007, 12.12.2007, 13.12.2007, číslo uznesenia 295/2007  
Spracoval: Ing. Branislav Biro, projektový manažér

