








## Informatívna správa o príprave projektov k 13.09.2011



### 1) SCHVÁLENÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

	Pracovný názov projektu	Výzva	Hlavný zdroj financovania	Aktuálny stav projektu	Predpokladaný rozpočet projektu €	Rozpočet po VO Pridelená dotácia v €	Čerpanie €	Najbližšie aktivity	Časový rámec projektu
1.	Separácia odpadov - cesta za lepším životným prostredím, ktorá nepozná hranice	Operačný program INTERREG III A	 Európska únia	Ex post monitorovacia kontrola na mieste dňa 15.11.2010, Monitorovacia správa zaslaná 31.1.2011	121 792,47	104 060,10	104 708,95	Aktivity projektu ukončené	Začiatok projektu rok 2006, kontrola projektu min. 5 rokov, t.j. do roku 2011
2.	Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva mesta Sereď*	Výzva vyhlásená 14.07.2008 OPŽP-PO4-08-2	 Európska únia	Schválená záverečná monitorovacia správa. Dňa 23.08.2011 bola zaslaná záverečná žiadosť o platbu na sumu 67 636,36 eur.	195 865,49	190 001,44	96 451,84	Aktivity projektu ukončené	Termín realizácie projektu do 30.6.2011
3.	Zateplenie Základnej školy J.A.Komenského Sereď	Výzva vyhlásená z OP ROP-1.1-2008/01	 Európska únia	Monitorovanie merateľných ukazovateľov projektu, vypracovanie následnej monitorovacej správy v roku 2011	1 018 109,51	992 345,68	888 924,92	Aktivity projektu ukončené	Monitorovacie obdobie 5 rokov od ukončenia realizácie aktivít, min. do roku 2015
4.	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ - Fándlyho, Sereď	Výzva vyhlásená z OP ROP-1.1-2009/01	 Európska únia	Dňa 25.08.2011 bola zaslaná Záverečná monitorovacia správa a Záverečná žiadosť o platbu v sume 125 378,64 eur	1 286 330,39	864 595,64	784 591,57	Aktivity projektu ukončené	Termín realizácie projektu do 31.5.2011
5.	Rekonštrukcia a revitalizácia Námestia slobody Sereď	Výzva OP MVaRR ROP-4.1a-2009/01	 Európska únia	Dňa 31.08.2011 bola mestu doručená výzva na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie k verejnému obstarávaniu.	1 332 436,01	956 777,20	39 450,50	Príprava dokumentácie pre ROP pracovisko VÚC Trnava k uzavretiu dodatku s MPaRV SR	Začiatok realizácie v roku 2011

### 2) PODANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ


6.	Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia mesta Sereď	Výzva vyhlásená 15.03.2010 KaHR-22VS-1001	 Európska únia	Podaný projekt 28.6.2010, doplnenie projektu november 2010	263 000,00				Rozhodnutie o schvál./neschvál. v roku 2011
7.	Domov dôchodcov Senior Sereď	ROP	 Európska únia	Podaný projekt v roku 2010	2 442 029,52				Neschválený projekt v roku 2010









### 3) PRÍPRAVA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

8.	Elektronizácia služieb miest a obcí	Výzva OPIS - 2010/1.2/03 Pozastavená výzva	 Európska únia	Rozpracovaný projekt, pozastavená výzva	898 932,00			Vytvorený a odsúhlasený KRIS mesta Sereď, odovzdaný ako súčasť projektu na MF SR sept.2010, vypracovanie Žiadosti o NFP	
9.	Cyklotrasa Sereď - Kaskády	Výzva nie je vyhlásená	 Európska únia	Pre realizáciu projektu bude v roku 2011 založené nové združenie dotknutých obcí Sereď, Váhovce, D.Streda, Kaskády-Kajal, za účelom získania zdrojov financovania projektu	300 000,00			Vydané SP v rámci katastra mesta Sereď, súhlas Povodia Váhu	





### 4) PODANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV FONDŮV, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ







10.	<b>Vybudovanie zberného dvora na triedenie odpadov a rozšírenie separovaného zberu odpadov v meste Sereď</b>	Výzva Recyklačného fondu		Úspešné ukončenie projektu po záverečnej kontrole recyklač. fondu, máj 2011	59 583,08		59 287,29		Termín monitorovania projektu do konca roku 2010
11.	<b>Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií Sereď</b>	Výzva nie je vyhlásená		26.5.2011 bola realizovaná elektronická aukcia, ponuka výťažného uchádzača 166 300 eur, realizácia ulíc: Záhradná ulica, Námestie slobody, chodník Horný Čepeň	210 000,00	138 583,20		Realizácia projektu prebieha	Realizácia v roku 2011
12.	<b>Komplexné riešenie križovatky pri OD Lidl a Svetelná križovatka</b>	Výzva nie je vyhlásená		Stavba bola ukončená a je v skúšobnej prevádzke, prebieha kolaudačné konanie	71 000,00			Aktivity projektu ukončené	Realizácia v roku 2012
13.	<b>Cestná svetelná signalizácia križovatky pri hotely Hutník Sereď</b>	Výzva nie je vyhlásená		Kompletná rekonštrukcia zastaranej svetelnej signalizácie	85 000,00	65 864,63		Realizácia projektu prebieha	Realizácia v roku 2011
14.	<b>Zvýšenie bezpečnosti mesta Sereď rozšírením a modernizáciou kamerového systému</b>	Výzva rady vlády Slovenskej republiky		Projekt podaný na financovanie projektu v oblasti prevencie proti kriminalite do 11.2.2011	63 200,00				Neschválený projekt, projekt bude znovu podaný v roku 2012
15.	<b>Bližšie k občanom</b>	Výzva rady vlády Slovenskej republiky		Projekt podaný na financovanie projektu v oblasti prevencie proti kriminalite do 11.2.2011	13 633,00			Realizácia projektu prebieha	Realizácia projektu v roku 2011
16.	<b>Ďalší krok k záchrane stredovekého hradu Šintava-prebudovanie kzemát zo 16.storočia na výstavnú sieň</b>	Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky		Dotačný program: Obnovme si svoj dom	110 456,00	15 000,00		Schválený projekt	Realizácia projektu v roku 2011
17.	<b>Memoriála Jaroslava Červenku-festival džezovej hudby</b>	Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky		Dotačný program: Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť	3 950,00	1 500,00		Schválený projekt	Realizácia projektu v roku 2011
18.	<b>Festival heligonkárov</b>	Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky		Dotačný program: Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť	3 350,00	664,00		Aktivity projektu ukončené	Realizácia projektu v roku 2011
19.	<b>Dychfest</b>	Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky		Dotačný program: Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť	3 000,00	500,00		Aktivity projektu ukončené	Realizácia projektu v roku 2011
20.	<b>V.ročník Sereďského kultúrneho leta 2011 v múzejnej záhrade</b>	Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky		Dotačný program: Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť	3 900,00			Neschválený projekt	Realizácia projektu v roku 2011
21.	<b>Tvorivá modelárska dielňa</b>	Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky		Dotačný program: Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť	7 320,00			Neschválený projekt	Realizácia projektu v roku 2011
22.	<b>Štúdia prašnosti - mesto Sereď</b>	Enviromentálny fond Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2011		Podaný projekt	39 168,00				Rozhodnutie o schvál./neschvál. v roku 2011

23.	<b>Efektívna separácia a zhodnocovanie odpadov biologicky rozložiteľných odpadov</b>	Enviromentálny fond Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2011	 ENVIROMENTÁLNY FOND	Doplnenie žiadosti mestom do 9.2.2010	111 086,50				Rozhodnutie o schvál./neschvál. v roku 2011
24.	<b>Revitalizácia zámockého parku v Sereďi</b>	Enviromentálny fond Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2011	 ENVIROMENTÁLNY FOND	Na pokyn Enviromentálneho fondu bola 3.3.2011 podaná mestom zmena projektu na časť aktivít = realizácia enviromentálneho náučného chodníka	110 551,20				Rozhodnutie o schvál./neschvál. v roku 2011
25.	<b>Úprava cyklistickej trasy Sereď</b>	Žiadosť o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2011	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky	Neschválený projekt spolufinancovania	300 000,00				Realizácia projektu v roku 2011
26.	<b>Škola v prírode, príroda v škole</b>	Enviroprojekt	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky	Neschválený projekt spolufinancovania	2 600,00				Realizácia projektu v roku 2011
27.	<b>Zdravá škola - bez stresu a agresie</b>	Zdravie v školách	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky	Neschválený projekt spolufinancovania	2 550,00				Realizácia projektu v roku 2011
28.	<b>ŽIA-RO-PED</b>	Zdravie v školách	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky	Neschválený projekt spolufinancovania	2 400,00				Realizácia projektu v roku 2011
29.	<b>Školská knižnica - brána do sveta vedomostí</b>	Elektronizácia a revitalizácia školských knižnic	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky	Neschválený projekt spolufinancovania	5 320,00				Realizácia projektu v roku 2011
30.	<b>Zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb</b>	Výzva VÚC Trnava na rok 2011	 VÚC Trnava	Schválený projekt spolufinancovania	3 500,00	3 000,00		Výber dodávateľa kurzu pre opatrovatel'ky/-fov podľa cenovej ponuky v mes. sept. 2011	Realizácia projektu v roku 2011
31.	<b>Knižné hody</b>	Výzva TTSK č. 1/2011	 VÚC Trnava	Neschválený projekt spolufinancovania	2 214,00			05.04 - 30.06.2011	Realizácia projektu v roku 2011
32.	<b>Sereď v pohybe</b>	Výzva TTSK č. 2/2011	 VÚC Trnava	Schválený projekt spolufinancovania	1 715,00	500,00		máj - september 2011	Realizácia projektu v roku 2011
33.	<b>Eliminácia rizikových faktorov v sexuálnom správaní detí a mládeže</b>	Výzva TTSK č. 4/2011	 VÚC Trnava	Schválený projekt spolufinancovania	1 200,00	600,00		02.09. - 30.10.2011	Realizácia projektu v roku 2011
34.	<b>Škôlkárska olympiáda</b>	Výzva TTSK č. 5/2011	 VÚC Trnava	Schválený projekt spolufinancovania	1 150,00	300,00		apríl - júl 2011	Realizácia projektu v roku 2011
35.	<b>Cykломánia 2011</b>	Výzva TTSK č. 5/2011	 VÚC Trnava	Neschválený projekt spolufinancovania	1 090,00			august - október 2011	Realizácia projektu v roku 2011



5) PROJEKTY FINANCOVANÉ A PODPorenÉ CEZ GRANTY A DOTÁCIE SPOLUFINANCOVANÉ MESTOM SEREĎ

36.	<b>Rekonštrukcia vonkajšieho športového ihriska na ul.D.Štúra</b>	Grantový program Západoslovenská energia a.s.		Finančný grant Pozitívna energia pre šport, projekt podaný január - 2011	9 000,00				Neschválený projekt, projekt bude znovu podaný v roku 2012
37.	<b>Vzdelávanie a praktické využívanie počítačov pre seniorov</b>	Nadácia Ogange Slovensko program Zelená pre seniorov 2011		Mesto Sereď svojim inovatívnym projektom snaží eliminovať bariéru v elektronickej gramotnosti spoluobčanov vo veku nad 60 rokov	982,00			Projekt odovzdaný apríl 2011	Neschválený projekt, projekt bude znovu podaný v roku 2012
38.	<b>Pre aktívne starnutie seniorov mesta Sereď</b>	Nadácia Ogange Slovensko program Zelená pre seniorov 2011		Projekt pre prospech cieľovej skupiny seniorov mesta Sereď, predovšetkým formou vzdelávacích preventívnych aktivít a priamym zapojením seniorov do aktivít v prospech občianskej komunity	2 500,00			Projekt odovzdaný apríl 2011	Schválený projekt
39.	<b>Obnova kultúrnych tradícií v Zámockom parku v Sereďi</b>	Nadácia Ogange Slovensko program Šanca pre váš región 2011		Projekt je zameraný na rekonštrukciu a revitalizáciu priestoru letného kina, nachádzajúceho sa v Zámockého parku v Sereďi	23 004,00			Projekt odovzdaný apríl 2011	Neschválený projekt, projekt bude znovu podaný v roku 2012

6) PROJEKTY FINANCOVANÉ EÚ, ŠR ALEBO PRIJÍMATEĽOM, KTORÉ SÚ PODPOROVANÉ RESP. SPOLUFINANCOVANÉ MESTOM SEREĎ

40.	<b>Využívanie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Sereď</b>	Mestský bytový podnik Sereď		Práce na projekte pokračujú podľa plánovaného harmonogramu				V termíne 15-20.9.2011 je plánovaný začiatok skúšobnej prevádzky	Pokračovanie projektu v roku 2011
41.	<b>Bioplynová stanica Sereď</b>	Vlastné zdroje Stavimex a.s.		Na základe listu spol.Stavimex zo dňa 31.8.2011 sa projekt nebude realizovať (nedostatok odpadu, stanovisko EIA )				Vypracovaný odborný posudok a Návrh záverečného stanoviska podľa Zákona č.24/2006 Z.z., podpísaná Zmluva o dielo na zhotovenie PD	
42.	<b>Komplexná rekonštrukcia Mestskej polikliniky s.r.o. Sereď</b>	Výzva zo dňa 26.04.2011 OP Zdravotníctvo OPZ 2011/2.1/01		Spoločnosť Pro Care a.s. nepodá projekt resp. žiadosť na čerpanie eurofondov na realizáciu rekonštrukcie polikliniky podľa vyhlásenia novej výzvy v roku 2011	2 770 000,00				Neschválený projekt v roku 2010
43.	<b>Kanalizácia mesto Sereď - Šintavská ulica, mestská časť Horný čepiň - Kasárenská ulica, Dolná Streda - Zemianska, Dolnostredská, ulica Pod hrádzou, rekonštrukcia ČOV</b>	Ministerstvo životného prostredia SR		Projekt ZsVS a.s. je schválený, prebieha proces VO na dodávateľov	14 983 263,70			Projekt podaný v roku 2010	Začiatok realizácie projektu v roku 2011
44.	<b>Bezpečné mesto</b>	Výzva rady vlády Slovenskej republiky	Rada vlády SR pre prevenciu kriminality	Projekt je zameraný na aktivity v oblasti bezpečnosti občanov mesta Sereď		29 200,00			Projekt schválený



45.	<b>Zober loptu nie drogu !</b>	Výzva VÚC Trnava na rok 2011	 VÚC Trnava	Neschválený projekt spolufinancovania	3 500,00				Začiatok realizácie projektu v roku 2011
46.	<b>Športuj a ži zdravo !</b>	Výzva VÚC Trnava na rok 2012	 VÚC Trnava	Schválený projekt spolufinancovania	3 500,00	400,00			Začiatok realizácie projektu v roku 2011

Spracoval: Ing. Branislav Bíro, projektový manažér