






## Informatívna správa o príprave projektov k 18.02.2014


### 1) SCHVÁLENÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

	Pracovný názov projektu	Výzva	Hlavný zdroj financovania	Aktuálny stav projektu	Predpokladaný rozpočet pred VO v €	Rozpočet po VO v €	Celové náklady v €	Najbližšie aktivity	Časový rámec projektu
1.	Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva mesta Sereď	Výzva vyhlásená 14.07.2008 OPŽP-PO4-08-2	 Európska únia	Následná monitorovacia správa bola schválená dňa 28.11.2013	195 865,49	168 739,83	168 739,99	Následná monitorovacia správa príprava, október 2014	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov od ukončenia aktivít projektu do 31.10.2016
2.	Zateplenie Základnej školy J.A.Komenského Sereď	Výzva vyhlásená z OP ROP-1.1-2008/01	 Európska únia	Následná monitorovacia správa bola schválená dňa 03.02.2014	1 018 109,51	992 345,68	888 924,92	Súhlasné stanovisko o prevode správy majetku ZŠ J.A.Komenského-MPaRV SR list 21.01.2014	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov od ukončenia aktivít projektu do 31.8.2015
3.	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ - Fándlyho, Sereď	Výzva vyhlásená z OP ROP-1.1-2009/01	 Európska únia	Projekt je v monitorovacom období	1 286 330,39	864 595,64	784 591,57	Následná monitorovacia správa príprava, február 2014	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov od ukončenia aktivít projektu do 28.02.2017
4.	Rekonštrukcia a revitalizácia Námestia slobody Sereď	Výzva OP MVaRR ROP-4.1a-2009/01	 Európska únia	Projekt je v monitorovacom období	1 332 436,01	894 178,19	917 314,31	Následná monitorovacia správa príprava, marec 2014	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov od ukončenia aktivít projektu do 31.03.2018

### 2) PODANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

5.	Umenie bez hraníc (obnova amfiteátra)	OP cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013, kód výzvy OPSRCR/2013/05	 Európska únia	Projekt bol podaný v spolupráci s partnerským mestom Tišnov CZ 31.10.2013, realizácia projektu v roku 2014, celkové ON 210 525,90 eur, žiadaná suma 178 947,01 eur	210 525,90			Oznámenie o splnení kritérií oprávnenosti-list MPaRV SR 27.01.2014	Predpoklad realizácie projektu v roku 2014
----	---------------------------------------	---	--	--	------------	--	--	--	--

### 3) PRÍPRAVA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ






6.	Rekonštrukcia centrálnej časti kaštieľa v Sereďi	Výzva MPaRV kód ROP-3.1-2013/01 opatrenie 3.1b	 Európska únia	OP: ROP, PO: 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu Opatrenie: 3.1b Intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Príprava projektovej dokumentácie	2 490 000,00			Predpokladaný termín odovzdania projektu je 08.04.2014	Predpoklad realizácie projektu v roku 2014-2015
----	--	--	--	---	--------------	--	--	--	---

### 4) PODANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV FONDŮV, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

7.	Modernizácia interiérového vybavenia kina Nova (výmena sedačiek)	Výzva je vyhlásená Audiovizuálnym fondom SR na rok 2014	 AUDIO VIZUÁLNY FOND	Projekt bude spolufinancovaný z vlastných zdrojov mesta Sereď cez DK sumou 30 000,- eur - 1. zmena rozpočtu 2014	60 000,00			Podanie žiadosti o dotáciu a verejné obstarávanie	Predpoklad realizácie projektu - druhá polovica roku 2014
8.	Chodníky cintorín - pokračovanie výstavby	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Projekt bude financovaný z vlastných zdrojov mesta Sereď	20 000,00			Spracovaný projekt	Predpoklad realizácie projektu v roku 2014
9.	Obnova amfiteátra	Výzva je vyhlásená	 Mesto Sereď	Projekt sa v prípade neschválenia NFP MPaRV SR bude realizovať z vlastných finančných zdrojov mesta Sereď	210 525,90				Predpoklad realizácie projektu v roku 2014



10.	<b>Vybudovanie skateboardovej dráhy pri Rakete</b>	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Projekt bude financovaný z vlastných zdrojov a čiastočne zo zdrojov mesta Sereď	15 000,00			Spracováva sa PD	Predpoklad realizácie projektu v roku 2014
11.	<b>Vybudovanie nového detského ihriska H.Čepeň</b>	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Projekt bude financovaný z vlastných zdrojov mesta Sereď	13 000,00			Spracováva sa PD	Predpoklad realizácie projektu v roku 2014
12.	<b>Vybudovanie nového detského ihriska Novomestská ul.</b>	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Projekt bude financovaný z vlastných zdrojov mesta Sereď - 1. zmena rozpočtu 2014	30 000,00			Spracováva sa PD	Predpoklad realizácie projektu v roku 2014
13.	<b>Vybudovanie nového tenisového areálu v objekte byv.záhradníctva</b>	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	1. etapa: vyčistenie a vybudovanie 2 kurtov bude financované z vlastných zdrojov mesta Sereď	20 000,00			Spracovaný projekt	Predpoklad realizácie projektu v roku 2014
14.	<b>Úprava cintorína - nové pochovávacie pole a plot</b>	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Projekt bude financovaný z vlastných zdrojov mesta Sereď	5 000,00			Spracováva sa PD	Predpoklad realizácie projektu v roku 2014
15.	<b>Dostavba telocvične Sokolovňa - riešenie ubytovne</b>	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Projekt bude realizovaný cez SMS	30 000,00			Projekt sa ukončuje a začína sa kolaudácia	Predpoklad realizácie projektu v roku 3/2014
16.	<b>Výmena okien na budove Nova a Dome kultúry</b>	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Projekt bude realizovaný cez SMS	25 000,00				Predpoklad realizácie projektu v roku 2014
17.	<b>Oprava MK Kukučínova</b>	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Projekt bude financovaný z vlastných zdrojov mesta Sereď	22 000,00				Predpoklad realizácie projektu v roku 2014
18.	<b>Oprava MK Vonkajší rad</b>	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Projekt bude financovaný z vlastných zdrojov mesta Sereď	30 000,00				Predpoklad realizácie projektu v roku 2014
19.	<b>Rekonštrukcia vykurovania MŠ Cukrovarská</b>	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Projekt bude financovaný z vlastných zdrojov mesta Sereď	30 000,00				Predpoklad realizácie projektu v roku 2014
20.	<b>Rekonšt. telocvični-malá POH-okná a strecha+ZŠ JAK-strecha a maľovka</b>	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Projekt bude financovaný z vlastných zdrojov mesta Sereď	25 000,00			Strecha na telocvični JAK je hotová	Predpoklad realizácie projektu v roku 2014
21.	<b>Výmena varných kotlov a varičov v kuchyni školskej jedálne ZŠ JAK</b>	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Projekt bude financovaný z vlastných zdrojov mesta Sereď	9 000,00				Predpoklad realizácie projektu v roku 2014
22.	<b>Konvektomat, odsávanie, príslušenstvo MŠ KOM</b>	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Projekt bude financovaný z vlastných zdrojov mesta Sereď	10 000,00				Predpoklad realizácie projektu v roku 2014

23.	<b>Úprava priestorov na miesto prevádzky New York</b>	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sered'	Projekt bude financovaný z vlastných zdrojov mesta Sered' - 1. zmena rozpočtu 2014					Predpoklad realizácie projektu v roku 2014
24.	<b>Nájomné byty</b>	Štátny fond rozvoja bývania		Podanie projektu v roku 2012, realizácia v roku 2013 ( ŠFRB, štát, mesto )	1 200 000,00	868 000,00		Prebiehajú stavebné práce	Predpoklad realizácie projektu 06/2013-10/2014
25.	<b>Umelý trávnik - mestský štadión</b>	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sered'	Začiatok projektu v roku 2012, pokračovanie v roku 2013	380 000,00	351 000,00		Po zimnom období prebehne výstavba zábradlia, vstupných bránok, obalenia stĺpov	Plán ukončenia projektu 04/2014
26.	<b>Parkovisko za mestským úradom, garáže, oplotenie - II.etapa</b>	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sered'	Začiatok projektu v roku 2013	35 000,00				Predpoklad realizácie projektu v roku 2014
27.	<b>Chodník Komenského ul. na ŽS cca 500 m2</b>	Výzva nie je vyhlásená	Mesto Sered'	Začiatok projektu v roku 2013	30 000,00			Prebieha stavebné konanie	Plán ukončenia projektu v roku 2014
28.	<b>ZŠ P.O. Hviezdoslava - výmena okien a vchodových dverí jednotlivých blokov dverí</b>	Dotácia MŠ SR	Mesto Sered'	Začiatok projektu v roku 2013, poskytnutá 1.časť dotácie 80 000,- eur, spolufinancovanie mestom 78 880,- eur, podaná 2. žiadosť na dofinancovanie	170 000,00			Letapa stavebných prác na projekte bola ukončená, II.etapa bude pokračovať po schválení ďalších finančných prostriedkov MŠ SR	Plán ukončenia projektu v roku 2014
29.	<b>Územný plán mesta Sered' ( Nový! )</b>	Dotácia podľa zákona č.226/2011 Z.z. MDVaRR SR		Prebieha prerokovanie konceptu ÚP mesta Sered' a správy o hodnotení strategického dokumentu	70 224,00	45 480,00		Finančná spoluúčasť ŠR na projekte nebola schválená z dôvodu nedostatku financií vo výzve na rok 2013	Ukončenie projektu v roku 2014
30.	<b>Žiadosť o dotáciu na územnoplánovnú dokumentáciu-etapa spracovania - Návrh</b>	Dotácia podľa zákona č.226/2011 Z.z. MDVaRR SR		Žiadosť o dotáciu podaná mestom Sered' dňa 15.01.2014	8 736,00				Ukončenie projektu v roku 2014
31.	<b>Obnova klasicistického kaštieľa v Seredi – bývalého vodného hradu Šintava</b>	Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2014		Žiadosť: Dotačný program: Obnovme si svoj dom, dofinancovanie projektu mestom 3 558,- eur	71 153,00				Predpoklad realizácie projektu v roku 2014
32.	<b>Memoriál Jaroslava Červenku-festival džezovej hudby</b>	Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2014		Žiadosť: Dotačný program: Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť	3 900,00				Predpoklad realizácie projektu v roku 2014
33.	<b>Nové knihy pre detské oddelenie</b>	Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2014		Žiadosť - Dotačný systém Ministerstva kultúry SR na rok 2014 Podprogram 2.5. akvizícia knižníc , rozpočet 1000,- eur, požadovaná dotácia 950,- eur	1 000,00				Predpoklad realizácie projektu v roku 2014
34.	<b>Nákup odbornej literatúry</b>	Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2014		Žiadosť - Dotačný systém Ministerstva kultúry SR na rok 2014 Podprogram 2.5. akvizícia knižníc , rozpočet 3 500,- eur, požadovaná dotácia 3 325,- eur	3 500,00				Predpoklad realizácie projektu v roku 2014
35.	<b>Bibliobox pre našu knižnicu</b>	Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2014		Žiadosť - Dotačný systém Ministerstva kultúry SR na rok 2014 Podprogram 2.1 knižnice a knižničná činnosť, rozpočet 4 760,- eur, požadovaná dotácia 3 522,- eur	4 760,00				Predpoklad realizácie projektu v roku 2014

36.	<b>Pocta sv.Cyriľovi sv.Methodovi v roku 2013</b>	Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2013		Program 4, Podprogram 4.7.3, žiadaná dotácia 5 350,- eur	6 300,00		3 642,00	Projekt bol zrealizovaný, vyúčtovanie bolo schválené MK SR	Ukončený projekt
37.	<b>Kultúrne dedičstvo vo výtvarnom umení</b>	Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2014		Program 4, Podprogram 4.3.1, celkové náklady na projekt 5800,- eur, požadovaná dotácia 4750,- eur	5 800,00				Predpoklad realizácie projektu v roku 2014
38.	<b>Havarijný stav budovy kotelne ZŠ J. Fándlyho v Sereďi</b>	Dotácie 2012		Žiadosť o dotáciu podaná 26.07.2012	95 547,82			Projekt je v schvaľovacom procese	
39.	<b>Zníženie prašnosti miestnych komunikácií v meste Sereď</b>	Environmentálny fond		Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014, nákup špeciálneho malého zemetacieho stroja, spolufinancovanie mesta Sereď na projekte 9 325,- eur	186 500,00			Doplnenie projektu na základe výzvy Environmentálneho fondu dňa 04.02.2014	Predpoklad realizácie projektu v roku 2014
40.	<b>Prevenencia kriminality na mestských sídliskách</b>	Úrad vlády Slovenskej republiky		Celkové náklady na projekt 17 400,-eur, žiadosť o dotáciu 13 920,- eur, spolufinancovanie mesta 3 480,- eur	17 400,00			Projekt je v schvaľovacom procese	Predpoklad realizácie projektu v roku 2014

#### 5) PROJEKTY FINANCOVANÉ A PODPorenÉ CEZ MIMOVlÁDNE GRANTY A DOTÁCIE SPOLUFINANCOVANÉ MESTOM SEREĎ

#### 6) PROJEKTY FINANCOVANÉ EÚ, ŠR ALEBO PRIJÍMATELOM, KTORÉ SÚ PODPOROVANÉ RESP. SPOLUFINANCOVANÉ MESTOM SEREĎ

41.	<b>Využívanie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Sereď</b>	Mestský bytový podnik Sereď		Náklady na realizáciu I.etapy boli 1,8 mil. eur, najbližšie aktivity sa planuju po zverejnení výziev na EU fondy, zacatie planovania II.etapy je august 2014 (predbežna analýza technických možností rozvoja distribúcie a výroby tepla bola dokončená v novembri 2013).				Nadobudnutia platnosti kolaudačného rozhodnutia kogeneračnej jednotky - jún 2013	Predpoklad ukončenie projektu v roku 2014-2018
42.	<b>Kanalizácia mesta Sereď - Šintavská ulica, mestská časť Horný Čepeň, Kasárenská ul., Dolná Streda, intenzifikácia ČOV D.Streda</b>	Ministerstvo životného prostredia SR		Predpokladaný termín zač. realizácie projektu ZSVS podľa zmluvy o NFP rok 2012, termín ukončenia projektu rok 2014	Oprávnené náklady na projekt: 131 099,28 eur			Prebieha proces verejného obstarávania	