







Informatívna správa o príprave projektov k 12.02.2015




1) SCHVÁLENÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

	Pracovný názov projektu	Výzva	Hlavný zdroj financovania	Informácie o projekte	Predpokladaný rozpočet pred VO v €	Rozpočet po VO v €	Celové náklady v €	Aktuálne informácie a najbližšie aktivity	Časový rámec projektu
1.	Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva mesta Sereď	Výzva vyhlásená 14.07.2008 OPŽP-PO4-08-2	 Európska únia	Projekt je v monitorovacom období	195 865,49	168 739,83	168 739,99	Následná monitorovacia správa schválená, november 2014	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov od ukončenia aktivít projektu do 31.10.2016
2.	Zateplenie Základnej školy J.A.Komenského Sereď	Výzva vyhlásená z OP ROP-1.1-2008/01	 Európska únia	Projekt je v monitorovacom období	1 018 109,51	992 345,68	888 924,92	Následná monitorovacia správa príprava materiálov, termín 31.08.2015	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov od ukončenia aktivít projektu do 31.08.2015
3.	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ - Fándlyho, Sereď	Výzva vyhlásená z OP ROP-1.1-2009/01	 Európska únia	Projekt je v monitorovacom období	1 286 330,39	864 595,64	784 591,57	Príprava následnej monitorovacej správy termín 28.02.2015	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov od ukončenia aktivít projektu do 28.02.2017
4.	Rekonštrukcia a revitalizácia Námestia slobody Sereď	Výzva OP MVARR ROP-4.1a-2009/01	 Európska únia	Projekt je v monitorovacom období	1 332 436,01	894 178,19	917 314,31	Následná monitorovacia správa príprava materiálov termín 31.03.2015	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov od ukončenia aktivít projektu do 31.03.2018
5.	Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby	Implementačná agentúra pre Zamestnanosť a sociálnu inklúziu	 Európska únia	Projekt zvýši dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov, zároveň podporí ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunite, zniží sa dopyt po inštitucionálnej starostlivosti.	Refundácia nákladov na základe novovytvoreného pracovného miesta pre opatrovateľky			Prebieha realizácia projektu a refund. miezd opatrovateľiek a odvodov	Projekt je v procese realizácie v termíne od 01.07.2014 do 30.09.2015



2) PODANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ
















6.	Umenie bez hraníc (obnova amfiteátra)	OP cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013, kód výzvy OPSRCR/2013/05	 Európska únia	Projekt bol podaný v spolupráci s partnerským mestom Tišnov CZ 31.10.2013, realizácia projektu v roku 2014, celkové ON 210 525,90 eur, žiadaná suma 178 947,01 eur	210 525,90	119 845,37 bez DPH za stavebné práce		Monitorovacia správa č.1 na zúčtovanie a žiadosť o zmenu bola zaslaná MPaRV dňa 30.11.2014	Predpokladané zúčtovanie a ukončenie projektu bude v roku 2015
----	---------------------------------------	---	--	--	------------	--------------------------------------	--	--	--


3) PRÍPRAVA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, NÓRSKEHO FINANČNÉHO MECHANIZMU, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ



7.	Rekonštrukcia centrálnej časti kaštieľa v Sereďi	Výzva MPaRV SR kód ROP-3.1-2013/01 opatrenie 3.1b	 Európska únia	OP: ROP, PO: 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestového ruchu Opatrenie: 3.1b Intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Výška spolufinancovania 126 785,00 eur	2 492 284,91			Prebieha proces verejného obstarávania, príprava PMS č.1 termín 31.03.2015	Realizácia projektu v roku 2015
8.	Stavebné úpravy kaštieľa a revitalizácia zámockého parku v Sereďi pre zvýšenie kultúrneho a turistického potenciálu mesta	Výzva SK05 Úrad vlády SR		Výzva SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva " , financované z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014 pre obnovu národných kultúrnych pamiatok	615 947,00			Prebieha proces verejného obstarávania	Realizácia projektu do 30.04.2016
9.	Obnova časti južného krídla kaštieľa v Sereďi (stavebné práce)	Výzva MPaRV SR kód ROP-3.1-2014/01 opatrenie 3.1b	 Európska únia	OP: ROP, PO: 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestového ruchu Opatrenie: 3.1b Intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Predpokladané náklady na spolufinancovanie 17 500,00 eur	350 000,00 predpokladané náklady			Prebieha proces vypracovania žiadosti o NFP, termín odovzdania žiadosti o NFP dňa 18.02.2015	Predpoklad realizácie projektu v roku 2015

4) PODANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV FONDŮV, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ


10.	Modernizácia interiérového vybavenia kina Nova (výmena sedačiek)	Výzva je vyhlásená Audiovizuálnym fondom SR na rok 2014		Projekt podporený AVF sumou 25 000- eur	60 000,00	55 150,00	55 150,00	Monitorovanie výsledkov	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov
11.	Modernizácia a prevádzka verejného osvetlenia	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Výmena svietidiel a modernizácia technického stavu s následnou správou na 10 rokov	900 000,00			Prebieha proces verejného obstarávania	Realizácie projektu v roku 2015

12.	Vybudovanie skateboardovej dráhy pri Rakete	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Finančná spoluúčasť mesta Sereď na projekte bude 15 000,- eur	26 000,00			Platné stavebné povolenie, proces prípravy na verejné obstarávanie	Realizácie projektu v roku 2015
13.	Pavilón G	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Dobudovanie pavilónu G na Komenského ZŠ. OVS s cieľom vybudovania bytového komplexu				Obchodná verejná súťaž (OVS)	Odpredaj cez OVS v roku 2015
14.	Vybudovanie nového detského ihriska Spádová - Hokejka	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Realizácia projektu mestom v prípade vyhlásenia novej výzvy	30 000,00				Nová výzva na realizáciu v roku 2015
15.	Vybudovanie nového tenisového areálu v objekte byv.záhradníctva	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Vybudovanie kurtov bude financované zo zdrojov mesta Sereď a Tenisového klubu Sereď	31 000,00			Projekt je v štádiu vyjadrovania	Predpoklad realizácie I.etapy projektu v roku 2015
16.	Prírodná outdoorová telocvičňa	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Vybudovanie prírodnej outdoorovej telocvične	10 000,00			Príprava projektovej dokumentácie	realizácia v 2.Q 2015
17.	Rekonštrukcia Športovej ulice	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Rozsiahla oprava MK Športová ul.	200 000,00			Príprava projektovej dokumentácie	1. fáza bude realizovaná v 2015 do výšky 54 000,- eur
18.	Parkoviská 2015	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Vybudovanie parkovísk na Jesenského, Novomestskej a Čepenskej ul.	30 500,00			Príprava projektovej dokumentácie	Realizácia projektu v roku 2015
19.	Projektor - amfiteáter	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Zakúpenie projektoru pre letné kino	15 800,00			Prieskum trhu, financovanie: žiadosť o zmenu č.1 v rámci projektu Umenie bez hraníc	Realizácia projektu v roku 2015
20.	Toalety - amfiteáter	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Vybudovanie nových toaliet pre letné kino	46 900,00			Príprava projektovej dokumentácie	Realizácia projektu v roku 2015
21.	Úprava priestorov na miesto prevádzky New York	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Projekt bude financovaný z vlastných zdrojov mesta Sereď				dokončená I.časť úprav - toalety, stropy, električka zo zdrojov SMS, s.r.o.	Predpoklad realizácie projektu v roku 2015
22.	Projekt rozšírenia materskej školy Komenského ul. zriadením elok.pracoviska	Výzva MŠ SR zo dňa 25.01.2015 na rok 2015		Žiadosť o dotáciu cca 95 000,- eur, dofinancovanie projektu z vlast.zdrojov cca 25 000,- eur. Termín odovzdania žiadosti 25.02.2015	95 000,00			Príprava žiadosti o dotáciu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2015
23.	Chodník Komenského ul. na ŽS cca 500 m2	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Začiatok projektu v roku 2013	30 000,00	35 563,58		Proces kolaudácie, čakáme na podpis nájomnej zmluvy so SPF	Stavebné práce na projekte boli ukončené
24.	Územný plán mesta Sereď (Nový!)	Dotácia podľa zákona č.226/2011 Z.z. MDVaRR SR		Žiadosť o dotáciu na územnoplánovacia dokumentáciu-etapa spracovania - návrh, podaná mestom Sereď dňa 15.01.2014	Požadovaná výška dotácie zo ŠR 8 736,- eur		45 480,- eur etapa Návrh: 10 920,- eur	Projekt je v realizácii, dotácia schválená MDVaRR SR vo výške 6 912,- eur	Plán ukončenia projektu v roku 2015
25.	Obnova klasicistického kaštieľa v Sereďi – bývalého vodného hradu Šintava	Dotčný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2014		Žiadosť: Dotačný program: Obnovme si svoj dom, dotácia KF SR 10 000,- eur, dofinancovanie projektu mestom 3 558,- eur	71 153,00			Vyúčtovanie dotácie zaslané na MK SR 20.01.2015	
26.	Obnova časti južného krídla kaštieľa v Sereďi (pamiatkový výskum)	Dotčný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2015		Žiadosť: Dotačný program: Obnovme si svoj dom, celkové náklady projektu 47 270,- eur, dofinancovanie projektu mestom Sereď 2 364,- eur	47 270,00			Podanie žiadosti na MK v rámci dotácií na rok 2015 dňa 16.01.2015, prebieha schvaľovací proces	Predpoklad realizácie projektu v roku 2015


27.	Nákup odbornej literatúry - mestská knižnica	Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2015		Žiadosť o dotáciu: 1 805,- eur, vlastné zdroje 95,- eur	1 900,00			Podanie žiadosti na MK v rámci dotácií na rok 2015, prebieha schvaľovací proces	Predpoklad realizácie projektu v roku 2015
28.	Nákup bezkáblovej čítačky čiarových kódov odbornej literatúry - mestská knižnica	Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2015		Žiadosť o dotáciu: 410,- eur, vlastné zdroje 22,- eur	432,00			Podanie žiadosti na MK v rámci dotácií na rok 2015, prebieha schvaľovací proces	Predpoklad realizácie projektu v roku 2015
29.	Ľudské práva = učme sa mat' v úcte seba a iných	Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí - Výzva		Schválená dotácia Ministerstvom zahraničných vecí SR na rok 2014, žiadaná dotácia 6 089,- eur, schválená dotácia 5 000,- eur	6 410,00			Vyúčtovaný a zrealizovaný projekt dec.2014	Ukončenie projektu v roku 2014
30.	Vždy máš na výber	Výzva Rady vlády Slovenskej republiky na rok 2015		Celkové náklady na projekt 8 130,-eur, žiadosť o dotáciu 6 504,- eur, spolufinancovanie mesta 1 626,- eur	8 130,00			Podanie žiadosti na OÚ TT, dec.2014, prebieha schvaľovací proces	Predpoklad realizácie projektu v roku 2015
31.	Prevenencia kriminality na mestských sídliskách	Úrad vlády Slovenskej republiky		Celkové náklady na projekt 17 400,-eur, žiadosť o dotáciu 13 920,- eur, spolufinancovanie mesta 3 480,- eur	17 400,00			Ukončený proces verejného obstarávania, realizácia projektu do konca feb.2015	Realizácia projektu v roku 2015
32.	Zníženie prašnosti miestnych komunikácií v meste Sereď	Environmentálny fond		Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014, nákup špeciálneho malého zametacieho stroja, spolufinancovanie mesta Sereď na projekte 9 325,- eur	186 500,00			Podanie žiadosti na EF v rámci dotácií na rok 2015, prebieha schvaľovací proces na EF	Predpoklad realizácie projektu v roku 2015
33.	Knižné hody	Výzva VÚC Trnava č.1/2014 na rok 2015		Žiadosť o dotáciu: 650,- eur, vlastné zdroje 945,- eur	1 595,00				Plán realizácie projektu v roku 2015
34.	Projekt pre seniorov	Výzva VÚC Trnava č.3/2014 na rok 2015		Žiadosť o dotáciu					Plán realizácie projektu v roku 2015
35.	Upevnime si zdravie	Výzva VÚC Trnava č.4/2014 na rok 2015		Žiadosť o dotáciu: 650,- eur, vlastné zdroje 650,- eur	1 300,00				Plán realizácie projektu v roku 2015
36.	Sereď v pohybe	Výzva VÚC Trnava č.5/2014 na rok 2015		Žiadosť o dotáciu: 2 100,- eur, vlastné zdroje 2 100,- eur	4 200,00				Plán realizácie projektu v roku 2015
37.	Džezový memoriál J.Červenku	Výzva VÚC Trnava č.1/2014 na rok 2015		Žiadosť o dotáciu: 950,- eur, vlastné zdroje 2 550,- eur	3 800,00				Plán realizácie projektu v roku 2015
38.	Riešenie havarijných situácií na majetku obce	Ministerstvo financií Slovenskej republiky		Žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky na rok 2015				Príprava žiadosti o dotáciu, termín odovzdania žiadosti do 31.03.2015	Plán realizácie projektu v roku 2015
39.	Rekonštrukcia a modernizácia majetku obce	Ministerstvo financií Slovenskej republiky		Žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky na rok 2015				Príprava žiadosti o dotáciu, termín odovzdania žiadosti do 31.03.2015	Plán realizácie projektu v roku 2015
40.	Údržba budov, miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia v majetku obce	Ministerstvo financií Slovenskej republiky		Žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky na rok 2015				Príprava žiadosti o dotáciu, termín odovzdania žiadosti do 31.03.2015	Plán realizácie projektu v roku 2015
41.	Nákup schodolezu	Výzva nie je vyhlásená		Nákup z rozpočtu mesta Sereď	6 600,00			príprava priesumu trhu	Plán realizácie v roku 2015

42.	Oplotenie ZŠ J.A.Komenského Sereď	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Nákup z rozpočtu mesta Sereď, kap.výdavok	30 000,00			v réžii školského zariadenia	Plán realizácie v roku 2015
43.	Podlahy ZŠ J.A.Komenského Sereď	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Nové podlahy do učební	20 800,00			v réžii školského zariadenia	Plán realizácie v roku 2015
44.	Elektrický kuchynský robot ZŠ J.Fándlyho	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Prístroj pre školskú jedáleň	4 200,00			v réžii školského zariadenia	Plán realizácie v roku 2015
45.	Modernizácia vzduchotechniky ZŠ J.Fándlyho	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Projekt modernizácie vzduchotechniky na ZŠ Fándlyho	30 000,00			v réžii školského zariadenia	Plán realizácie v roku 2015
46.	Nákup kuchynských sporákov	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Materská škola D.Štúra	12 000,00			v réžii školského zariadenia	Plán realizácie v roku 2015
47.	Modernizácia podláh	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Materská škola Komenského eI.pracovisko Podzámska	7 000,00			v réžii školského zariadenia	Plán realizácie v roku 2015
48.	ZUŠ Sereď - nákup hudobných nástrojov	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Nové hudobné nástroje pre ZUŠ Sereď	4 000,00			v réžii školského zariadenia	Plán realizácie v roku 2015
49.	Nákup chlad.zariadení	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Pre základné a materské školy - kuchyne	4 200,00			v réžii školského zariadenia	Plán realizácie v roku 2015
50.	Havarijný stav základov ZŠ J.A.Komenského Sereď, Budova A			v roku 2014 žiadosť na MŠVVaŠ SR – celková suma 68 000 € finančné prostriedky nepridelené realizovaná 1. Etapa z rozpočtu mesta v celkovej sume 20524 €- práce prebiehajú	68 000,00	20 524,00			prebieha 1.etapa
51.	Havarijný stav toalety ZŠ J.A.Komenského Sereď Budova B			v roku 2014 žiadosť na MŠVVaŠ SR – celková suma 111.000 € v 12/2014 pridelené 23 700 €-realizovaná 1. etapa práce ukončené	111 000,00	23 700,00			dokončená 1.etapa v 2/2015

5) PROJEKTY FINANCOVANÉ A PODPorenÉ CEZ MIMOVLÁDNE GRANTY A DOTÁCIE SPOLUFINANCOVANÉ MESTOM SEREĎ

52.	Spoločne pre krajšie mesto (rok 2015)	Nadácia Pontis, Samsung a mesto Sereď		Plán realizácie projektu na skrášlenie mesta Sereď v roku 2015					Plán realizácie projektu v roku 2015
-----	--	---------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--------------------------------------

6) PROJEKTY FINANCOVANÉ EÚ, ŠR ALEBO PRIJÍMATEĽOM, KTORÉ SÚ PODPOROVANÉ RESP. SPOLUFINANCOVANÉ MESTOM SEREĎ

53.	Kanalizácia mesta Sereď - Šintavská ulica, mestská časť Horný Čepeň, Kasárenská ul., Dolná Streda, intenzifikácia ČOV D.Streda	Ministerstvo životného prostredia SR	 Európska únia	Predpokladaný termín zač.realizácie projektu ZSVS podľa zmluvy o NFP rok 2012, termín ukončenia projektu rok 2015	Oprávnené náklady na projekt: 12 131 099,28 eur			Prebieha proces verejného obstarávania, plán podpisu zmluvy o dielo 03/2015	Plán realizácie projektu v roku 2015
-----	--	--------------------------------------	--	---	---	--	--	---	--------------------------------------